
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 平安校园—学校行政楼屋面防水翻新工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市园林学校

项目负责人 高原 联系电话 010-89365551

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分
值

执行率 得分

年度资金总额 103.155243 103.155243
96.68708

8
10 93.73% 9

其中：当年财政
拨款

103.155243 103.155243
96.68708

8
— 93.73% —

上年结
转资金

— —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

行政楼屋面的提升改造，可以有效解决楼内雨季渗水漏
雨问题，同时解决由于长时间雨水浸泡造成的建筑主体
结构的安全隐患。另一方面，为中心党校提供更加安全

舒适的办公环境。

按计划完成全部施工内容，很好
的解决了行政楼汛期漏雨问题，
提高了楼宇得安全性，为教师及
中心党校日常办公提供保障。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 三级指标
年度
指标值

实际
完成值

分
值

得
分

偏差原
因分析
及改进
措施

产出指
标

数量指标

指标 1：
防水卷材铺设
面积

1180.1 平米
1180.1 平

米
10 10

指标 2：
防滑地砖铺设
面积

884.8 平米
884.8 平

米
10 10

质量指标

指标 1：
项目设计变更
率

0% 0% 10 10

指标 2：
竣工验收合格
率

100% 100% 10 10



时效指标
指标 1：
项目进度

工程进度，4 月
底完成竞争性
磋商，计划开工
5 月 1 日，5 月
底完工，竣工验
收 6 月 5 日。支
出进度，4 月底
前完成 30%工程
款支付，5 月 15
日前完成 50%工
程款支付，竣工
结算验收合格
后，付尾款。

工程进
度，4月底
完成竞争
性磋商，
计划开工
5月 1日，
5月底完
工，竣工
验收6月5
日。支出
进度，4 月
底前完成
30%工程
款支付，5
月 15日前
完成 50%
工程款支
付，竣工
结算验收
合格后，
付尾款。

10 5

实际竣
工验收
日期 6
月 11
日。会
议决议
通过汛
期实际
降雨检
验工程
质量，
故延后
验收。

成本指标

指标 1：
预算控制数，
财政批复金
额。

103.155243 万
元

96.68708
8 万元

10 10

效益指
标

社会效益
指标

指标 1：
设施正常使用
率

98% 98% 10 9

随年限
增长，
局部受
损，正
常检修
修理。

可持续影
响指标

指标 1：
工程预计使用
年限

8年 8年 10 10

满意度
指标

服务对象
满意度标

指标 1：
受益师生满意
度

98% 98% 10 10

总分 100 93


