
项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称 改善办学条件-教学环境升级改造

主管部门 北京市公园管理中心
实施单
位

北京市园林学校

项目负责人 高原
联系电
话

010-89365551

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分值 执行率 得分

年度资金总额
347.1083

07
347.108
307

342.545
410

10 98.69% 9.8

其中：当年财政
拨款

347.1083
07

347.108
307

342.545
410

— 98.69% —

上年结转
资金

— —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

北京市园林学校是全额拨款公益一类事业单位，现有
教职工 106 人，在校学生 372 人，开设有 3+2 中高职
衔接专业 8 个、中等学历教育专业 11 个，学校现有
用于日常教学的教室远远不能满足新生数量增长的
需求，2022 年新入学学生将面临无教室上课问题，
急需对现有教学环境进行升级改造，满足日常教学需
求。根据学校发展需求，拟对教学环境进行升级改造。
项目内容：一、教室综合升级改造：1、教学楼一层
教室改造 8 间：工程预算 36.545149 万元；2、采购
触控一体机 8 台：预算金额 42.4 万元；3、学生课桌
椅 230 套：预算金额 11.5 万元；4、学生用书包柜
600 位次：预算金额 24 万元。本部分预算金额
114.445149 万元。二、学生浴室升级改造：由于预
计未来几年生源持续提升，为改善学生住宿条件，拟
将原有学生浴室进行升级改造，新增淋浴位 39 个，
增设燃气蒸汽锅炉两台、刷卡系统、燃气报警装置等，
本部分预算金额 144.100751 万元。三、学生宿舍楼
卫生间翻新：对学生宿舍楼卫生间进行升级改造，学
生宿舍楼共 6 层，每层 2 个卫生间，男女卫生间各 6
间，共计 12 间，本部分预算金额 88.562407 万元。
综上，本项目预算金额共计：347.108307 万元。

根据总体目标，本项目完成：
一、教室综合升级改造：
1、教学楼一层教室改造 8 间，工程
结算金额 36.541761 万元；2、采购
触控一体机8台：实际支出金额42.4
万元；3、采购学生课桌椅 230 套、
书包柜 600 位次：实际金额 34.97
万元；
本部分支出金额 113.911761 万元。
二、学生浴室升级改造：新增淋浴
位 39 个，增设燃气蒸汽锅炉、刷卡
系统、燃气报警装置等，本部分支
出金额 136.000206 万元。
三、学生宿舍楼卫生间翻新：对学
生宿舍楼卫生间进行升级改造，学
生宿舍楼共 6 层，每层 2 个卫生间，
男女卫生间各 6间，共计 12 间，本
部分支出金额 74.297297 万元。
四、其他费用支出：设计费 7.526146
万元，监理费 6.14 万元，全过程审
计费 4.67 万元。综上，本项目支出
总计：342.545410 万元。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 三级指标
年度

指标值
实际
完成值

分值 得分

偏差原
因分析
及改进
措施



产出指
标

数量指标

指标 1：建设
工程量

≥1168.64 平
米

1168.64
平米

5 5

指标 2：改造
后淋浴位数
量

≥39 个 39 个 5 5

指标 3：触控
一体机

=8 台 8 台 5 5

指标 4：书包
柜

＝600 个 600 个 5 5

指标 5：课桌
椅

＝230 套 230 套 5 5

指标 6：新增
教室数

≥8 个 8 个 5 5

质量指标

指标 1：项目
设计变更率

≤1% 0% 5 5

指标 2：竣工
验收合格率

=100% 100% 10 10

时效指标

指标 1：工程
进度

＝2.5 月 2 月 10 10

指标 2：支出
进度

≥5 月 5 月 5 5

成本指标
指标 1：总成
本

≤347.108307
万元

342.545
410 万
元

10 8

实际支
出低于
总成本，
采用竞
争性磋
商方式
确定成
交金额
低于预
算金额，
节约了
资金。

效益指
标

社会效益
指标

指标 1：正常
运转率

≥90% 93% 5 5

经济效益
指标

指标 2：师生
满意度

≥90% 96% 10 10

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

指标 1：师生
满意度

≥95% 96% 5 5

总分 100 97.8


