
项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称 改善办学条件—教学楼屋面防水和教学用房更新改造工程

主管部门 北京市公园管理中心 实施单位 北京市园林学校

项目负责人 高原 联系电话 010-89365551

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分
值

执行率 得分

年度资金总额 39.879712 39.879712 39.082630 10 98% 9.8

其中：当年财政
拨款

39.879712 39.879712 39.082630 — 98% —

上年结转资金 — —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过对教学楼屋面防水、组培室、教学楼一层教学用房
的更新改造，实现更好的办公教学条件，降低日常维修
成本，进一步提高教育教学环境。

本项目实际批复资金为组培室改
造部分，通过该项目对组培室屋面
防水新做，墙面翻新，地面、吊顶
修缮，新增三间灭菌环境室，更换
外门三扇，打通组培室和温室通

道。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分
值

得分

偏差原因
分析及改

进
措施

产出指
标

数量指标
指标 1：组培室及教
学楼一层改造面积

＝296
平米

296
平米

10 10

质量指标

指标 1：项目设计变
更率

≤1% 0 10 10

指标 2：竣工验收合
格率

=100% 100% 10 10

时效指标

指标 1：支出进度，
6月底前完成 30%工
程款支付，8月 15
日前完成 50%工程
款支付，竣工结算验
收合格后，付尾款

＝1 项

6 月底
前完成
全部工
程款支

付

10 10



指标 2：工程进度，
4月底完成竞争性
磋商，计划开工 7
月 28 日，8 月 30 日
完工，竣工验收 9
月 5 日

＝1 项

4 月 6
日完成
校内磋
商，开
工日期
4 月 19
日，6
月10日
验收通

过

10 10

成本指标 指标 1：预算控制数

≤
39.879
712 万
元

39.082
630 万
元

10 10

效益指
标

经济效益
指标

指标 1：设施正常运
转，工程预计使用年
限 10 年

＝1 项 1项 20 20

满意度
指标

服务对象
满意度指

标
指标 1：师生满意度 ≥95% 96% 10 10

总分 100 99.8


